

评估工作动态（第六期）



图 1：评建办公室召开工作例会（2023 年 12 月 14 日）

12 月 14 日，评建办公室全体成员在第四报告厅召开工作例会。会议研究了各工作组上一阶段工作开展情况，就自评报告初稿统稿、支撑材料收集、常模数据分析、审核评估系统上线等工作继续推进开展详细部署。



图 2：我校组织召开新一轮本科教育教学审核评估全员培训会（12.18）

12月18日，我校组织召开新一轮本科教育教学审核评估全员培训会，会议邀请审核评估资深专家李志义教授做指导报告。全体校领导，校督导团组长，各教学单位、党政管理机构、直属机构、科研机构正处级领导及主管评估工作的副处级领导，评建办公室、教务处全体领导及工作人员现场参会。各部门在办公地点设分会场，全体教职工线上参加会议。




图 3 《关于调整本科教育教学审核评估工作领导小组和成立评建项目组的通知》

近日，根据工作需要，经校党委研究，决定调整本科教育教学审核评估工作领导小组和评建办公室成员，成立评建工作项目组。校党委于 2023 年 12 月 22 日出台《关于调整本科教育教学审核评估工作领导小组和成立评建项目组的通知》（华水党[2023]56 号）。领导小组由校党委书记、校长任组长，其他校领导任副组

长，各职能部门负责人、各教学单位党政负责人为小组成员。领导小组下设评建办公室和 8 个评建工作项目组。同时要求各项目组按照学校评估工作进度开展评建相关工作。

12 月 25 日，评建办公室召开全体人员工作例会，总结了培训会经验和收获，强调了评估报告中数据统一的问题，初步确定评估指标和常模方案，进一步部署了学生和教师应知应会手册的编制；根据评估工作进度安排，对评估 19 项清单材料明确具体要求和责任单位；根据校党委会指示，针对学术型人才培养，确定学校当前自评自建重点工作，进行相关任务落实；根据省评估中心要求，撰写质量保障体系建设示范案例申报，按要求提交相关支撑材料。



图 4：校党委副书记焦爱萍、原副校长施进发就《自评报告》撰写进行指导（2023 年 12 月 29 日）

12 月 29 日，校党委书记王笃波到评建办公室调研工作进展，就下一步工作推进进行指导。校党委副书记焦爱萍、原副校长施进

发针对《自评报告》初稿中存在的问题及修改建议进行详细指导。



图 5：评建办公室召开工作例会（2024 年 1 月 2 日）

2024 年 1 月 2 日，评建办公室全体成员在第四报告厅召开工作例会，全体成员就近期工作进展进行详细汇报，讨论研究了相关问题的解决方案，并就评建办公室重点任务开展部署。



图 6：各项目组开展自评报告研讨工作

近日，评建办公室、各项目组在牵头校领导的领导下，由项目

组责任单位负责人组织各参与单位在深入理解评估指标内涵要求的基础上，梳理相关政策、措施、成效和问题，落实审核评估专项任务，根据评估指标审核重点，对分项自评报告内容进行研讨。

自评报告组连续集中开展自评报告统稿工作，支撑材料组整理形成自评报告第三轮支撑材料目录清单。



图 7：评建办公室召开工作例会（2024 年 1 月 12 日）

2024 年 1 月 12 日，评建办公室全体成员在第四报告厅召开工作例会，各工作组分别就近期工作完成情况和存在的问题进行汇报。根据审核评估进度安排，研究了《关于开展本科教育教学审核评估工作专项检查的通知》（评建办[2024]1 号），并就专项检查进行详细安排部署。按照学校整体工作部署，为提升整理审核评估工作相关支撑材料的效率，评建办公室组织各部门联络员开展审核评估系统学习培训。

附件：华北水利水电大学新一轮本科教育教学审核评估工作进度安排表

月份 周次 日期	工作内容	12月		2024年1月						2024年2月					2024年3月				牵头部门
		1 18-24	2 25-31	3 1-7日	4 8-14	5 15-21	6 22-28	7 29-4	8 5-11	9 12-18	10 19-25	11 26-3	12 4-10	13 11-17	14 18-24	15 25-31			
自评自建 改进提高	常模数据分析，找出问题，确定常模方案	<div></div>															评建办		
	查漏补缺梳理政策制度、措施、成效、问题，制定整改计划；教学基础设施设备改造、维护维修	<div></div>															各项目组		
	全面准备评估材料，教学制度汇编、质量标准汇编、培养方案、课程大纲装订成册	<div></div>															教务处		
	第一轮检查各单位评建工作落实和材料准备情况，提出改进问题			<div></div>													评建办		
	改进提高					<div></div>											各单位		
	第二轮全面检查，提出问题						<div></div>										评建办		
	改进提高							<div></div>									各单位		
自评报告 及相关支撑材料准备、特色示范案例撰写	第一次统稿，形成初稿，提交校领导审阅	<div></div>															评建办		
	全校范围公示征求意见		<div></div>														各项目组		
	各项目组结合反馈意见对分项报告内容和支撑材料进行研讨、审核，第二次统稿			<div></div>													各项目组		
	第三次统稿，校领导进行专题研究，审阅报告					<div></div>											各项目组		
	校外专家征求意见							<div></div>									评建办		
	第四次统稿								<div></div>								各项目组		
	补充数据，终稿提交校领导审定										<div></div>						评建办		
重要环节 模拟演练	方案制定、聘请专家			<div></div>													评建办		
	各单位工作汇报，教师说课，模拟访谈座谈					<div></div>											教师队伍项目组		
	学生培训，模拟访谈座谈										<div></div>						学生发展项目组		
	线上听课看课模拟演练											<div></div>					评建办、各教学单位		

图 8：我校新一轮本科教育教学审核评估工作进度安排表

华北水利水电大学评建办文件

评建办〔2024〕1号

关于开展本科教育教学审核评估工作专项检查的通知

各教学单位：

根据学校本科教育教学审核评估整体工作安排，为全面、准确了解各单位评建工作开展和宣传动员情况，查找目前工作中存在的问题，决定对部分教学单位开展新一轮审核评估评建工作情况专项检查。现将有关事项通知如下：

一、具体安排

- （一）检查时间：2024 年 1 月 15 日至 19 日。
- （二）检查方式：听取汇报、查阅资料、模拟访谈等。

图 9 评建办公室发布《关于开展本科教育教学审核评估工作专项检查的通知》

2024 年 1 月 15 日，评建办公室组织评估工作检查组相关人员在第四报告厅召开讨论会，就专项检查具体方案进行统一要求。



图 10：审核评估领导小组讨论自评报告（2024 年 1 月 16 日）

2024 年 1 月 16 日，审核评估领导小组召开会议，对学校自评报告第二稿及《本科教育教学质量保障体系建设及实施办法》《关于加强研究性教学培养学术型人才指导意见》两个文件进行讨论。